

Rad	Kod	Namn	Längd	Start	Slut	Kalender	Oktober 26																																										
			41										42										43										44																
			4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																	
1		Utplacering TA + åtgärd för träd	1d	2026-10-05	2026-10-05	7-dagars	1	Utplacering TA + åtgärd för träd																																									
2		Fräsning	2d	2026-10-07	2026-10-08	7-dagars		2										Fräsning																															
3		Rivning träd	1d	2026-10-05	2026-10-05	7-dagars	3	Rivning träd																																									
4		Rivning trumma	1d	2026-10-05	2026-10-05	7-dagars	4	Rivning trumma																																									
5		Schakt breddning	2d	2026-10-07	2026-10-08	7-dagars		5										Schakt breddning																															
6		Rivning skyltar	1d	2026-10-05	2026-10-05	7-dagars	6	Rivning skyltar																																									
7		Fyll väg E12	2d	2026-10-08	2026-10-12	7-dagars;7-dagars		7										Fyll väg E12																															
8		Rivning gatuljus + kabel	1d	2026-10-06	2026-10-06	7-dagars		8										Rivning gatuljus + kabel																															
9		Schakt och fyll GC	2d	2026-10-06	2026-10-07	7-dagars		9										Schakt och fyll GC																															
10		Schakt och fyll Högersväng	2d	2026-10-07	2026-10-08	7-dagars		10										Schakt och fyll Högersväng																															
11		Schakt kabel för nya gatljus	1d	2026-10-12	2026-10-12	7-dagars												11										Schakt kabel för nya gatljus																					
12		Afalt lager 1	2d	2026-10-13	2026-10-14	7-dagars												12										Afalt lager 1																					
13		Relinging trumma	1d	2026-10-26	2026-10-26	7-dagars																						13										Relinging trumma											
14		Kantsten placering + spikning	2d	2026-10-14	2026-10-15	7-dagars												14										Kantsten placering + spikning																					
15		Fyll refug	1d	2026-10-19	2026-10-19	7-dagars												15										Fyll refug																					
16		Asfalt lager 2 + refuger	2d	2026-10-20	2026-10-21	7-dagars																						16										Asfalt lager 2 + refuger											
17		Montage nya skyltar	2d	2026-10-21	2026-10-22	7-dagars																						17										Montage nya skyltar											
18		Montage gatljus	1d	2026-10-21	2026-10-21	7-dagars																						18										Montage gatljus											
19		Linjemålning	2d	2026-10-26	2026-10-27	7-dagars																						19										Linjemålning											
20		Montage räcke	1d	2026-10-26	2026-10-26	7-dagars																						20										Montage räcke											
21		Stödkant	1d	2026-10-26	2026-10-26	7-dagars																						21										Stödkant											
22		Återställning grönyta	2d	2026-10-26	2026-10-27	4-dagars vecka																						22										Återställning grönyta											
Rad	Kod	Namn	Insats	Start	Slut	Kalender	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
			Längd				41										42										43										44												
							Oktober 26																																										